

Università di Padova
Corso di
Ingegneria del Software
A.A. 2026/2027



Gruppo 18
Lord of the Strings
lordofthestrings03@gmail.com

Verbale interno della riunione in data 2026/10/22

Storico delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore
1.0.0	2026/10/22	Stesura e revisione del verbale	Michele Moro

Indice

1. Dettagli organizzativi..... 2
2. Sintesi..... 2
3. Obiettivi fissati..... 3
4. Data prossima riunione interna..... 3

1. Dettagli organizzativi

Orario: 20:30 - 22:00

Partecipanti:

- Biba Giovanni
- De Lucchi Giacomo
- Gyulai Costanza
- Moro Michele
- Sironi Stefano
- Tuoni Angelo
- Yi Ming Ye

Luogo: meeting Discord

Scriba della riunione e redattore del verbale: Michele Moro

2. Sintesi

Durante la prima parte della riunione coloro che hanno partecipato agli incontri esplorativi con le aziende proponenti dei capitolati C1 e C5 hanno esposto agli altri membri un resoconto di ciò che è stato detto e delle risposte ai dubbi sollevati. In particolare, sono stati chiariti i dubbi circa i requisiti di sicurezza e il supporto nell'utilizzo dell'infrastruttura AWS che nelle riunioni precedenti erano stati sollevati discutendo del capitolato C5.
In seguito è stata nuovamente discussa la possibilità di contattare l'azienda proponente del capitolato C9.
Infine è stata discussa la stesura della valutazione dei capitolati e la possibilità di cominciare a scrivere il documento delle norme di progetto.

3. Obiettivi fissati

Per ciascun membro sono stati fissati i seguenti compiti per ciascun membro (si indicano le iniziali):

- G.d.L.: stendere il verbale esterno relativo alla riunione con l'azienda proponente del capitolato C1.
- A.T.: iniziare a stendere il documento relativo alle norme di progetto.
- S.S.: contattare l'azienda proponente del capitolato C9.
- Y.M.Y.: terminare l'ultima parte del documento di valutazione dei capitolati.
- C.G.: stendere il verbale esterno relativo alla riunione con l'azienda proponente del capitolato C5.
- G.B.: iniziare a scrivere preventivo dei costi e valutazione dei rischi.
- M.M.: verbalizzare la riunione e iniziare a scrivere il glossario.

4. Data prossima riunione interna

Si rimanda la programmazione della prossima riunione a dopo il diario di bordo in calendario per il 2026/10/26.